

PERT Chart – Autonomax v11 (Critical Path in bold)

Task	Name	Dur(d)	ES	EF	LS	LF	Slack	Depends
T1	Secrets Setup	1	2025-09-02	2025-09-03	2025-09-02	2025-09-03	0	-
T2	Cloud Run Deploy	1	2025-09-03	2025-09-04	2025-09-03	2025-09-04	0	T1
T3	Webhooks Registration	1	2025-09-04	2025-09-05	2025-09-06	2025-09-07	2	T2
T4	Backfill Products	1	2025-09-04	2025-09-05	2025-09-04	2025-09-05	0	T2
T5	Backfill Orders	1	2025-09-04	2025-09-05	2025-09-04	2025-09-05	0	T2
T6	Create Views	1	2025-09-05	2025-09-06	2025-09-05	2025-09-06	0	T4,T5
T7	Looker Report	1	2025-09-06	2025-09-07	2025-09-06	2025-09-07	0	T6
T8	Schedulers	1	2025-09-05	2025-09-06	2025-09-05	2025-09-06	0	T2,T4,T5
T9	Slack/Jira Alerts	1	2025-09-06	2025-09-07	2025-09-06	2025-09-07	0	T2,T8
T10	UAT Flows	1	2025-09-07	2025-09-08	2025-09-07	2025-09-08	0	T3,T7,T8,T9
T11	Go/No-Go	1	2025-09-08	2025-09-09	2025-09-08	2025-09-09	0	T10
T12	SLO Tuning	2	2025-09-09	2025-09-11	2025-09-09	2025-09-11	0	T11

Critical Path: T1 → T2 → T4 → T5 → T6 → T7 → T8 → T9 → T10 → T11 → T12